

BJARNI SÆMUNDSSON, SKIPÁÁÆTLUN 2017

Upphaf	Endir	Verkefni	Dagafj.
11.01.17	20.01.17	Loðnurannsóknir	10
03.02.17	27.02.17	Ástand sjávar, síld	25
03.03.17	17.03.17	Marsrall (togararall)	15
27.03.17	30.03.17	Síld	4
18.04.17	23.04.17	Snæfellsnesrækja	6
10.05.17	12.05.17	Kvörðun*	3
16.05.17	02.06.17	Vorleiðangur (16), loðnulirfur (2)	18
12.06.17	22.06.17	Eldeyjarrækja (2), humar (9)	11
29.06.17	07.07.17	Kortlagning búsvæða	9
14.07.17	28.07.17	Úthafs-rækja	15
03.08.17	20.08.17	Ástand sjávar	18
24.08.17	06.09.17	Flatfiskarall	14
11.09.17	29.09.17	Loðnurannsóknir	19
04.10.17	01.11.17	Rækja(20), smásíld(8), firðir og flóar(1)	29
	nóvember	Slippur	?
SAMTALS			196

ÁRNI FRÍÐRIKSSON, SKIPÁÁÆTLUN 2017

Upphaf	Endir	Verkefni	Dagafj.
03.01.17	03.01.17	Kvörðun bergmálmæla	1
11.01.17	21.01.17	Loðnurannsóknir	11
03.02.17	11.02.17	Loðnurannsóknir	9
16.02.17	23.02.17	Leiguverkefni	8
27.02.17	15.03.17	Marsrall (togararall)	17
28.03.17	05.05.17	Slippur	39
05.05.17	05.05.17	Kvörðun*	1
07.05.17	26.05.17	Síld í Austurdjúpi	20
28.05.17	29.05.17	Kvörðun*	2
29.05.17	09.06.17	Kortlagning hafsbotsins	12
12.06.17	30.06.17	Kortlagning hafsbotsins	19
03.07.17	02.08.17	Makrill (loðnulirfur)	31
02.08.17	05.08.17	Makrill -Grænland	4
08.08.17	06.09.17	Noregsverkefni	30
08.09.17	29.09.17	Loðnurannsóknir**	22
04.10.17	04.11.17	Haustrall, ástand sjávar	32
08.11.17	15.11.17	Kortlagning hafsbotsins	8
SAMTALS			266

* kvörðun - áætlað

**brottför frá Tromsö, Noregi